



## Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

### Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. 4/2017 zo dňa 27.11.2017

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní diela

#### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ: Obec Radvanovce

Sídlo: Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou  
Štatutárny zástupca: Ľudmila Kerestešová - starostka  
Kontaktná osoba: Ľudmila Kerestešová  
Kontakt: 057 / 445 22 32  
IČO: 00332721  
DIČ: 2020630370  
IČ DPH: neplatiteľ DPH  
Bankové spojenie: VÚB.a.s.  
IBAN kód: SK21 0200 0000 0000 2272 4632

(ďalej len „objednávateľ“)

##### 1.2 Zhotoviteľ: SYSTEM ALARM, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo: Pri Hati 14778/8, 080 05 Prešov  
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19750/P  
Štatutárny zástupca: Stanislav Salamon, konateľ  
Kontaktná osoba: Stanislav Salamon  
Kontakt: salamon@systemalarm.sk, 0908 050 436  
IČO: 43 971 113  
DIČ: 2022547791  
IČ DPH: SK2022547791  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN kód: SK12 1100 0000 0026 2403 9826

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

#### Článok II.

##### Východiská dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.11.2017 Zmluvu o dielo č. 4/2017 (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo spočívajúce v dodávke a inštalácii kamerového systému v rámci projektu s názvom „Kamerový systém a



## Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

modernizácia verejného osvetlenia v obci Radvanovce“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dielo dohodnutú cenu diela.

- 2.2 Účelom dodatku je dohoda zmluvných strán o aktualizácii termínu plnenia predmetu zmluvy nadväzujúca na článok III. Zmluvy.

### Článok III.

#### Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je aktualizácia termínu plnenia predmetu z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu v dôsledku schvaľovacieho procesu ŽoNFP, konkrétne zmena článku III, bod 3.2, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 30.09.2018.

Nové znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.12.2019.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.

V Radvanovciach, dňa 25.10.2019

Objednávateľ:

OBEC RADVANOVCE  
OBECNÝ ÚRAD  
094 31 RADVANOVCE

.....  
Eudmila Kerestešová  
Starostka, Obec Radvanovce

Zhotoviteľ:

SYSTEM ALARM, s.r.o.  
Pri hati 14778/8, 080 05 Prešov  
IČO: 43 271 113  
IČ DPH: SK2022547791

.....  
Stanislav Salamon  
Konateľ, SYSTEM ALARM, s.r.o.