



**Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou**

**Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. 3/2017 zo dňa 27.11.2017**

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní diela

**Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Radvanovce**  
Sídlo: Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou  
Štatutárny zástupca: Ľudmila Kerestešová - starostka  
Kontaktná osoba: Ľudmila Kerestešová  
Kontakt: 057 / 445 22 32  
IČO: 00332721  
DIČ: 2020630370  
IČ DPH: neplatiť DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN kód: SK21 0200 0000 0000 2272 4632

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **BRANDI s.r.o.**  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo: Zimná 1, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01  
Registrácia: OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41999/V  
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Nemčík, konateľ  
Kontaktná osoba: Ing. Milan Nemčík  
Kontakt: brandi.sro@gmail.com  
IČO: 51 027 704  
DIČ: 21 20 56 36 10  
IČ DPH: neplatiť DPH  
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
IBAN kód: SK91 8330 0000 0027 0126 7647

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**Článok II.**

**Východiská dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 2.11.2017 Zmluvu o dielo č. 3/2017 (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo spočívajúce v dodávke a



## Obec Radvanovce, Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

inštalácii svietidiel v rámci projektu s názvom „Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radvanovce“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dielo dohodnutú cenu diela.

- 2.2 Účelom dodatku je dohoda zmluvných strán o aktualizácii termínu plnenia predmetu zmluvy nadväzujúca na článok III. Zmluvy.

### Článok III.

#### Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je aktualizácia termínu plnenia predmetu z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu v dôsledku schvaľovacieho procesu ŽoNFP, konkrétne zmena článku III, bod 3.2, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 30.09.2018.

Nové znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.03.2020.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.

V Radvanovciach, dňa 25.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

OBEC RADVANOVCE  
OBEČNÝ ÚRAD  
094 31 RADVANOVCE

.....  
Ludmila Kerestešová  
starosta obce Radvanovce

BRANDI s.r.o.  
Zimná 1152/1  
040 01 Košice - Staré mesto  
IČO: 51 027 704 · DIČ: 20 056 3610

.....  
Ing. Milan Nemčík  
Konateľ, BRANDI s. r. o.